

Опыт внедрения "1C:ERP" на предприятии пищевой промышленности

Евдокимов Станислав Директор Департамента ИТ ГК «Благо»

- 1.0 Группе Компаний «Благо»
- 2.Особенности функционального решения ИС
- 3. Принципы организации проекта автоматизации



— Группа Компаний «Благо»



3 собственных завода;



Численность сотрудников более 2300 чел.;



Производство товаров для потребительского и промышленного сектора (В2В и **B2C)**;



Сильные потребительские бренды в категориях растительного масла, майонеза и маргариновой продукции;




Представленность более чем в 10 крупных национальных розничных сетях РФ;



Сотрудничество с более чем 100 дистрибуторами;



Экспорт в страны СНГ, Европы и Азии;






Доля ГК «Благо» в масложировой отрасли РФ по итогам 2015 г.



Источник: AC Nielsen nepuo∂ 2015, МЖС * Внутренняя оценка доли компании



Функциональность ИС ГК «Благо» на базе 1C:ERP 2



SoftBalanceIT - ГК СофтБаланс







1C ERP 2 опыт внедрения на пищевом производстве

423 просмотра 3 месяца назад

ГК "СофтБаланс" http://sb-vnedr.ru/programm...

Опыт комплексной автоматизации предприятия пищевой промышленности на базе "1C:ERP Управление предприятием 2" Докладчик: Максим Чеплин, руководитель проектов ГК "СофтБаланс"

https://youtu.be/AdXgLC2nx98

Внедренные проекты http://sb-vnedr.ru/introduc... Решение корпоративных задач http://sb-vnedr.ru/avtomati... Получать приглашения на бесплатные мероприятия http://sb-




Основные предпосылки реорганизации проекта



- 1. Из стратегических задач ГК: «Стать инвестиционнопривлекательным холдингом федерального уровня, способным интегрировать в себя как новые производственные мощности, так и новые торговые обороты. ... в первую очередь создать систему регулярного менеджмента, прозрачную отчётность, уйти от ручного управления компанией».
- 2. Стартовавший проект реформирования корпоративного управления: реорганизация организационной структуры и структуры управления, перераспределение между подразделениями полномочий и сфер ответственности, трансформация существующих и создание новых бизнес процессов.



Согласование Архитектуры ИС ГК «Благо»





Реформирование структуры управления проектом

Функции

- Актуализация приоритетов проекта
- Контроль бюджета проекта
- Привлечение дополнительных ресурсов
- Мотивация проектной группы
- Контроль за статусом (ходом) проекта
- Реализация проектных работ
- Решение проблем кроссфункционального взаимодействия
- Формирование предложений по развитию проекта
- Привлекать дополнительные ресурсы из подразделений

Управляющий комитет



Проектная группа

Сроки

- 1 раз в месяц

- 1 раз в неделю



Основные документы проекта

- 1. Функциональное назначение организационных структур Проекта
- 2. Персональный состав организационных структур Проекта
- 3. Бюджет проекта «Автоматизация ГК «Благо» на 2016 год
- 4. График реализации проекта «Автоматизация ГК Благо» на 2016 год
- 5. Принципы распределения ресурсов по автоматизируемым бизнес-процессам Проекта
- 6. Мотивационная схема участников проекта
- 7. Статус проекта



Основные результаты проекта

- 1. Создание единого информационного пространства в целях учёта, анализа и управления предприятием;
- 2. Консолидация товарных и денежных потоков;
- 3. Ликвидация дублирующихся мест генерации информации и повторяющихся элементов информационной системы;
- 4. Полноценный учёт качества входного сырья.